TA B- SiRuang ANGGOTA:

- Budi Indrawan (1606954754)
- Poppy Rosaline (1606954956)
- Riandani Gita (1606954981)
- Selina Octavia (1606955025)
- Shafa Maharani Pradinar (1606955031)
- Shinta Kusuma Wardhani (1606955044)

A. DAFTAR FITUR & STATUS PENGERJAAN

Berikut status dari daftar nama fitur pada SIRUANG yang telah selesai dikerjakan per tanggal 5 Mei 2018:

No	Nama Fitur	Status
1	Login	On Progres
2	Logout	On Progres
3	Melihat Ruangan	DONE
4	Melihat Seluruh Ruangan	DONE
5	Menambahkan Ruangan	DONE
6	Mengubah Ruangan	DONE
7	Menghapus Ruangan	On Progress
8	Menampilkan Pengajuan Peminjaman	DONE
9	Menampilkan Riwayat Seluruh Peminjaman Ruang	DONE
10	Menampilkan Riwayat Peminjaman Saya	Not Started
11	Mengajukan Peminjaman Ruang	Not Started
12	Mengubah Status Peminjaman Ruang	Not Started

B. KENDALA/ TANTANGAN PENGERJAAN

Dalam mengerjakan project ini terdapat kendala sebagai berikut :

- Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan project
- Terkendala pada konfigurasi pop up untuk message validasi setiap inputan user.
- Terkendala pada pengerjaan fitur Mengajukan Peminjaman Ruang, karena menunggu API dari SIPERPUS